d	•		Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2019			_
1	Ð	tarea	PicArtApp		71 días	dom 8/25/19	vie 11/29/19	J A	S O	N	D
2		-5	Revisión		3 días	mié 8/28/19	vie 8/30/19	n			
3		-9	Modelo de negocios		1 día	mié 8/28/19	mié 8/28/19				
4		*	Entrevistas		1 día	mié 8/28/19	mié 8/28/19				
5		*	Documentacion de entrev	ristas	1 día	mié 8/28/19	mié 8/28/19				
6		*	Revision de alcance		1 día	mié 8/28/19	mié 8/28/19				
7		-5	Revision de arquitectura		2 días	jue 8/29/19	vie 8/30/19	ı			
8		*	Diagrama de casos de uso	rama de casos de uso		jue 8/29/19	vie 8/30/19				
9		-9	Elaboracion		10 días	vie 8/30/19	jue 9/12/19	 			
10		-5	Diseño		10 días	vie 8/30/19	jue 9/12/19	-			
11	==	-9	Arquitectura		5 días	lun 9/2/19	vie 9/6/19				
12	-	-9	Base de Datos		10 días	vie 8/30/19	jue 9/12/19				
13		9	Interfaces		7 días	mar 9/3/19	mié 9/11/19	H			
14		*	Registro de material		1 día	mar 9/3/19	mar 9/3/19				
15		*	Visualización de report	es	2 días	mié 9/4/19	jue 9/5/19				
16		*	Manejo de usuarios		1 día	jue 9/5/19	jue 9/5/19				
17		*	Venta de material		1 día	vie 9/6/19	vie 9/6/19				
18		*	Renta de material		2 días	lun 9/9/19	mar 9/10/19				
19		-5	Recepción de material		1 día	mié 9/11/19	mié 9/11/19				
20		*	Primer reunión parcial		1 día	vie 9/13/19	vie 9/13/19		l		
21		*	Construccion		26 días	lun 9/16/19	lun 10/21/19				
22		-5	Codificacion		17 días	lun 9/16/19	mar 10/8/19				
			Tarea		Resur	men inactivo		Tareas externas			
			División		Tarea	manual		Hito externo	\Diamond		
Drovo	cto. E	Dic Art Ann	Hito	•	solo duración			Fecha límite	•		
Proyecto: PicArtApp Fecha: jue 9/12/19			Resumen	1	Informe de resumen manual			Progreso			_
			Resumen del proyecto		Resu	men manual	$\overline{}$	Progreso manual	_		-
			Tarea inactiva	Tarea inactiva		solo el comienzo					
			Hito inactivo		solo f	in	3				
			1		Págir	na 1					

t	Ð	Modo de Nombre de tarea		e tarea		Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2019	S O N	D
23		-3	Cor	nstruir base de datos		2 días	lun 9/16/19	mar 9/17/19	JA		
24		*	Tablas		1 día	lun 9/16/19	lun 9/16/19				
25		*	Casos de uso			1 día	mar 9/17/19	mar 9/17/19		1	
26		-5				15 días	mié 9/18/19	mar 10/8/19			
27		*				2 días	mié 9/18/19	jue 9/19/19			
28		*	•		4 días	vie 9/20/19	mié 9/25/19				
29		*			2 días	jue 9/26/19	vie 9/27/19				
30		*	Venta de material		2 días	lun 9/30/19	mar 10/1/19				
31	III	-9	ı	Renta de material		2 días	mié 10/2/19	jue 10/3/19		1	
32		*	Recepción de material			3 días	vie 10/4/19	mar 10/8/19			
33		*	Segunda reunión parcial Pruebas Casos de uso - 1° fase			1 día	vie 10/4/19	vie 10/4/19		♦ 10/4	
34		-9				14 días	lun 10/14/19	jue 10/31/19			
35		-5				6 días	lun 10/14/19	lun 10/21/19		H	
36		*	Reg	Registro de material		2 días	lun 10/14/19	mar 10/15/19			
37		*	Recepción de material Manejo de usuarios Tercer reunión parcial Casos de uso - 2° fase Venta de material			2 días	mié 10/16/19	jue 10/17/19		I I	
38		*				2 días	vie 10/18/19	lun 10/21/19		•	
39		*				1 día	vie 10/18/19	vie 10/18/19		→ 10/18	
40		-5			8 días	mar 10/22/19	jue 10/31/19		—		
41		*			2 días	mar 10/22/19	mié 10/23/19		II II		
42		*	Renta de material			2 días	jue 10/24/19	vie 10/25/19			
43		*	Visualización de reportes			4 días	lun 10/28/19	jue 10/31/19		•	
44		*	Manual c	de usuario		12 días	lun 11/11/19	mar 11/26/19			
45		*	Presenta	cion Final		1 día	vie 11/29/19	vie 11/29/19		•	11,
				Tarea		Resu	ımen inactivo		Tareas externas		
				División		_	a manual		Hito externo	♦	
Proyecto: PicArtApp Fecha: jue 9/12/19				Hito	•		duración		Fecha límite	+	
				Resumen Informe de resumen manual					Progreso		
				Resumen del proyecto			imen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva	u		el comienzo	Г	1 Togreso manual		
				Hito inactivo		solo]			
				· ····································	*	3010		_			