| d | 0 | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Semestre 2, 2 | 019 S O | N | D |
|------------------------|------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------|---|
| 1 | | * | PicArtApp | 71 días? | dom 8/25/19 | vie 11/29/19 | | | | |
| 2 | | -5 | Revisión | 3 días | mié 8/28/19 | vie 8/30/19 | | n | | |
| 3 | | -5 | Modelo de negocios | 1 día | mié 8/28/19 | mié 8/28/19 | | | | |
| 4 | | * | Entrevistas | 1 día | mié 8/28/19 | mié 8/28/19 | | | | |
| 5 | | * | Documentacion de entrevistas | 1 día | mié 8/28/19 | mié 8/28/19 | | | | |
| 6 | | * | Revision de alcance | 1 día | mié 8/28/19 | mié 8/28/19 | | | | |
| 7 | IIII | -5 | Revision de arquitectura | 2 días | jue 8/29/19 | vie 8/30/19 | | 1 | | |
| 8 | | * | Diagrama de casos de uso | 2 días | jue 8/29/19 | vie 8/30/19 | | | | |
| 9 | | -5 | Elaboracion | 10 días | vie 8/30/19 | jue 9/12/19 | | | | |
| 10 | | -5 | Diseño | 10 días | vie 8/30/19 | jue 9/12/19 | | | | |
| 11 | | -5 | Arquitectura | 5 días | lun 9/2/19 | vie 9/6/19 | | | | |
| 12 | - | -5 | Base de Datos | 10 días | vie 8/30/19 | jue 9/12/19 | | | | |
| 13 | | -5 | Interfaces | 7 días | mar 9/3/19 | mié 9/11/19 | | | | |
| 14 | | * | Registro de material | 1 día | mar 9/3/19 | mar 9/3/19 | | | | |
| 15 | | * | Visualización de reportes | 2 días | mié 9/4/19 | jue 9/5/19 | | 0 | | |
| 16 | | * | Manejo de usuarios | 1 día | jue 9/5/19 | jue 9/5/19 | | | | |
| 17 | | * | Venta de material | 1 día | vie 9/6/19 | vie 9/6/19 | | | | |
| 18 | | * | Renta de material | 2 días | lun 9/9/19 | mar 9/10/19 | | | | |
| 19 | | -5 | Recepción de material | 1 día | mié 9/11/19 | mié 9/11/19 | | 1 | | |
| 20 | | * | Primer reunión parcial | 0 días | vie 9/13/19 | vie 9/13/19 | | ♦ 9/13 | | |
| 21 | | -5 | Construccion | 40 días | lun 9/16/19 | vie 11/8/19 | | | 1 | |
| 22 | | - | Codificacion | 40 días | lun 9/16/19 | vie 11/8/19 | | | — 1 | |
| | | | Tarea | Resume | n inactivo | | Tareas externas | | | |
| | | | División | Tarea m | anual | | Hito externo | \Diamond | | |
| royecto: PicArtApp | | | Hito ◆ | Hito ♦ solo duración | | | | • | | |
| | | 10/15/19 | Resumen | Informe | de resumen manual | | Progreso | | | |
| Certa. That 10, 13, 13 | | | Resumen del proyecto | Resume | n manual | i | Progreso manual | _ | | |
| | | | Tarea inactiva | solo el c | omienzo | | | | | |
| | | | Hito inactivo | solo fin | 3 | | | | | |
| | | | · | Página | 1 | | | | | |

| t | 0 | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Semes | tre 2, 201 A | 9 S | O N | D |
|--|---|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|----|
| 23 | | -3 | Construir base de datos | 8 días | lun 9/16/19 | mié 9/25/19 | | | | | |
| 24 | | * | Tablas | 3 días | lun 9/16/19 | mié 9/18/19 | | | | | |
| 25 | | * | Implementación de REST API | 5 días | jue 9/19/19 | mié 9/25/19 | | | | | |
| 26 | | * | Vistas | 2 días | mar 9/17/19 | mié 9/18/19 | | | | | |
| 27 | | - 5 | Casos de uso 1° fase | 24 días | mié 9/18/19 | lun 10/21/19 | | | | | |
| 28 | | * | Registro de material | 9 días | mié 9/18/19 | lun 9/30/19 | | | | | |
| 29 | | * | Crear nuevo material | 3 días | mié 9/18/19 | vie 9/20/19 | | | | | |
| 30 | | * | Ver materiales existentes | 3 días | lun 9/23/19 | mié 9/25/19 | | | | | |
| 31 | | * | Modificar materiales existe | entes 3 días | jue 9/26/19 | lun 9/30/19 | | | | | |
| 32 | | * | Manejo de usuarios 1° fase | 10 días | mar 10/8/19 | lun 10/21/19 | | | | | |
| 33 | | * | Login | 3 días | mar 10/8/19 | jue 10/10/19 | | | | | |
| 34 | | * | Crear usuarios | 3 días | vie 10/11/19 | mar 10/15/19 | | | | | |
| 35 | | * | Segunda reunión parcial | 0 días | vie 10/11/19 | vie 10/11/19 | | | | • 10/11 | |
| 36 | | -5 | Casos de uso 2° parte | 12 días | jue 10/17/19 | vie 11/1/19 | | | | — | |
| 37 | | -5 | Manejo de usuarios 2° fase | 6 días | jue 10/17/19 | jue 10/24/19 | | | | | |
| 38 | | * | Eliminar usuarios | 3 días | jue 10/17/19 | lun 10/21/19 | | | | | |
| 39 | | * | Venta de material | 3 días | mar 10/22/19 | jue 10/24/19 | | | | 10 | |
| 40 | | * | Renta de material | 6 días | vie 10/25/19 | vie 11/1/19 | | | | | |
| 41 | | * | Realizar renta | 3 días | vie 10/25/19 | mar 10/29/19 | | | | | |
| 42 | | * | Recepción de material | 3 días | mié 10/30/19 | vie 11/1/19 | | | | | |
| 43 | | * | Tercer reunión parcial | 0 días | vie 11/1/19 | vie 11/1/19 | | | | 11/ | /1 |
| 44 | | -5 | Casos de uso 3° fase | 5 días | lun 11/4/19 | vie 11/8/19 | | | | п | |
| 45 | | * | Visualización de reportes | 2 días | lun 11/4/19 | mar 11/5/19 | | | | U | |
| | | | Tarea | Rasuma | en inactivo | | Tareas ext | arnas | | | |
| | | | B | Tarea m | | | Hito exter | | | \Diamond | |
| Proyecto: PicArtApp Fecha: mar 10/15/19 | | | _ | | | | | | | , | |
| | | | Hito ◆ | solo du | | | echa lími | te | | | |
| | | 10/15/19 | Resumen | _ | de resumen manual | | Progreso | | | | |
| | | | Resumen del proyecto | | en manual | | Progreso i | manual | | | |
| | | | Tarea inactiva | | comienzo | | | | | | |
| | | | Hito inactivo | solo fin |] | | | | | | |

| d | | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Semestre 2, 2019 | | | | | |
|----|---|---------|---------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|-----|
| | 0 | tarea | | | | | J | A | S | 0 | N | D |
| 46 | | * | Reportes de Inventario | 1 día | mié 11/6/19 | mié 11/6/19 | | | | | | |
| 47 | | * | Reportes de venta | 1 día | jue 11/7/19 | jue 11/7/19 | | | | | | |
| 48 | | * | Reportes de renta | 1 día | vie 11/8/19 | vie 11/8/19 | | | | | | |
| 49 | | -5 | Pruebas | 9 días | lun 11/11/19 | jue 11/21/19 | | | | | | |
| 50 | | * | Casos de uso - 1° fase | 4 días | lun 11/11/19 | jue 11/14/19 | | | | | H | |
| 51 | | * | Registro de material | 1 día | lun 11/11/19 | lun 11/11/19 | | | | | | |
| 52 | | * | Recepción de material | 1 día | mar 11/12/19 | mar 11/12/19 | | | | | | |
| 53 | | * | Manejo de usuarios | 1 día | mié 11/13/19 | mié 11/13/19 | | | | | | |
| 54 | | -5 | Casos de uso - 2° fase | 5 días | vie 11/15/19 | jue 11/21/19 | | | | | п | |
| 55 | | * | Venta de material | 1 día | vie 11/15/19 | vie 11/15/19 | | | | | | |
| 56 | | * | Renta de material | 1 día | lun 11/18/19 | lun 11/18/19 | | | | | | |
| 57 | | * | Visualización de reportes | 3 días | mar 11/19/19 | jue 11/21/19 | | | | | | |
| 58 | | * | Manual de usuario | 5 días | vie 11/22/19 | jue 11/28/19 | | | | | | |
| 59 | | * | Presentacion Final | 1 día | vie 11/29/19 | vie 11/29/19 | | | | | • | 11/ |

